

Lääne-Harju valla 2020. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke objekt	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav kuu	Hanke tulemisel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg	Hanke korraldaja	Hanke eest vastutav isik
1	2	3	4	5	6	7
1	Toitlustusteenus Paldiski linna üldhariduskoolides 2020–2023**	Avatud hankemenetlus	aprill 2020	juuni 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
2	Lääne-Harju valla teede suvihoolduse teenus 2020–2023 (greiderdamine koos pealeveoga, teeäärte niitmine, pindamine, mustkatete parandamine jne)	Avatud hankemenetlus	aprill 2020	mai 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
3	Keila-Joa lasteaia projekteerimis-ehitustöö	Avatud hankemenetlus	veebruar 2020	märts 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
4	Töötervishoiuteenuste tellimine Lääne-Harju valla asutustele	Avatud hankemenetlus	jaanuar 2020	veebruar 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
5	Rummu lasteaia renoveerimine	Lihthankemenetlus	märts 2020	märts 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
6	Lääne-Harju Valla Tugikeskuse renoveerimine	Lihthankemenetlus	veebruar 2020	veebruar 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
7	Kohaliku omavalitsuse eriplaneering radioaktiivsete jäätmete lõppplastuspaiaga kavandamiseks ja KSH	Avatud hankemenetlus	veebruar 2020	aprill 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
8	Vasalemma jalgpallistaadion*	Avatud hankemenetlus			Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
9	Kloogaranna rannaala väljaarendamine	Avatud hankemenetlus	september 2020	oktoober 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
10	Käidukorraldus Lääne-Harju vallas 2021–2023	Avatud hankemenetlus	oktoober 2020	november 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha

1	2	3	4	5	6	7
11	Tänavavalgustuse hooldusteenus Lääne-Harju vallas 2020–2023	Avatud hankemenetlus	aprill 2020	mai 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
12	Kolmekümne istumis- ja istutuskonteiner mooduli projekteerimine ja tootmine	Lihthankemenetlus	veebruar 2020	veebruar 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
13	Majaka tee kergliiklustee projekteerimine	Lihthankemenetlus	veebruar 2020	veebruar 2020	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha

Märkused

* Hanke alustamine sõltub sellest, kas saame toetust

** Hanke läbiviimiseks on vajalik volikogu luba