

Lääne-Harju valla 2021. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke objekt	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav kuu	Hanke tulemisel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg	Hanke korraldaja	Hanke eest vastutav isik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sülearvutite rent	Avatud hankemenetlus	veebruari 2021	märts 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
2.	HEV/puudega õpilaste transport koolidesse	Avatud hankemenetlus	veebruari 2021	märts 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
3.	Vasalemma jalgpallistaadion	Avatud hankemenetlus	veebruari 2021	aprill 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
4.	Lääne-Harju valla teede suvihoolduse teenus 2021–2024 (greiderdamine koos pealeveoga, teeäärte niitmine, pindamine, mustkatete parandamine jne)	Avatud hankemenetlus	märts 2021	aprill 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
5.	Kadaka tee rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	märts 2021	aprill 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
6.	Tänavavalgustuse hooldusteenus Lääne-Harju vallas 2021–2024	Avatud hankemenetlus	aprill 2021	mai 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
7.	Mänguväljakute ja Lehola spordiväljaku ehitustöö	Avatud hankemenetlus	mai 2021	mai 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
8.	Keila-Joa lasteaia ehitustöö	Avatud hankemenetlus	mai 2021	juuni 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
9.	Ventilatsioonipaigaldiste hooldusteenus Lääne-Harju vallas 2022–2024	Avatud hankemenetlus	september 2021	oktoober 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
10.	Peetri tänava osaline rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	september 2021	oktoober 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha

1	2	3	4	5	6	7
11.	Soojuse tänava osaline rekonstrueerimine	Avatud hankemenetlus	september 2021	oktoober 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha
12.	Käidukorraldus Lääne-Harju vallas 2022–2024	Avatud hankemenetlus	oktoober 2021	november 2021	Ehitus- ja haldusosakond	Elmar Luha