

Lääne-Harju valla 2026. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke objekt	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav kuu	Hanke tulemisel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg	Hanke korraldaja	Hanke eest vastutav isik
1	2	3	4	5	6	7
14.	Ümberkruntimine Paldiski linna territooriumil	Lihthange	aprill	mai	vallavalitsus	Elmar Luha
15.	Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu II etapi koostaja leidmine ja sellega seotud planeerimisseaduse § 4 lõike 2 punktis 5 sätestatud mõjude hindamine, sh keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine	Avatud hankemenetlus	märts	mai	vallavalitsus	Elmar Luha
16.	Teehoiukava kohased tee-ehitustööd	Lihthange	märts	aprill	vallavalitsus	Elmar Luha
17.	Vasalemma aleviku Ranna tee kergliiklustee	Avatud hankemenetlus	august	september	vallavalitsus	Elmar Luha
18.	Laulasmaa kergliiklustee valgustus	Lihthange	juuni	juuli	vallavalitsus	Elmar Luha
19.	Laulasmaa tegevuspark	Lihthange	august	september	vallavalitsus	Elmar Luha
20.	Laulasmaa kooli fassaadi renoveerimine	Lihthange	juuni	juuli	vallavalitsus	Elmar Luha
21.	Pakri kooli remont	Avatud hankemenetlus	aprill	mai	vallavalitsus	Elmar Luha
22.	Pakri kooli väliala ja keskkonnagraafika	Lihthange	juuni	juuli	vallavalitsus	Elmar Luha
23.	Paldiski Lasteaia Sipsiku õppekoha maja ventilatsioon	Lihthange	aprill	mai	vallavalitsus	Elmar Luha

* vajalik Lääne-Harju Vallavolikogu luba pikaajalise kohustuse võtmiseks